



**KERJA PEMBAIKAN 30 LOKASI KAWASAN KEMALANGAN (BLACKSPOT) SEBAGAI  
KPI MENTERI KERJA RAYA BAGI TAHUN 2010 : Laporan kemajuan kerja**

Negeri	:	Negeri Sembilan	No. Laluan	:	FT 053
Daerah	:	Port Dickson	Nama Laluan	:	Jalan Port Dickson-Seremban
Kos Rawatan	:	RM 350,000.00	No. Seksyen	:	10

**SKOP DAN KEMAJUAN KERJA**

Bil.	Skop Kerja	Anggaran (RM)	Kos Semasa (RM)	Tarikh Buka Sebutharga	Tarikh Tutup Sebutharga	Tarikh Lantik Kontraktor	Tarikh Mula Kerja	Kemajuan Kerja (%)	Tarikh Siap Kerja
1	Kerja-kerja premix & road kerb	200,000.00	196,500.00	30/3/2010	4/9/2010	5/12/2010	17/5/2010	10%	7/5/2010
2	Membina tranverse bar	2,000.00	1,650.00						
3	Membina deceleration lane	120,000.00	112,938.50						
4	Membina hatching	2,000.00	1,950.00						
5	Membina ireland (proper channelisation)	19,000.00	18,780.00						
6	Road studs	5,000.00	4,980.00						
7	Arrow marking	500.00	480.00						
8	Road marking	1,500.00	1,450.00						
		350,000.00	338,728.50						

\* daripada sebutharga yang ditawarkan harga keseluruhan adalah sebanyak RM 338,728.50. Kontraktor yang berjaya adalah Arca Nilam enterprise dan Wan Rosli bin Wan Ghazali Enterprise. Juruteknik yang menyelia tapak adalah En. Hairul Nizam bin Deraman. Pengeluaran surat tawaran kerja telah diberikan kepada kontraktor.

Disediakan oleh:

Tarikh Laporan

Nama : Salasiah binti Hasan

24/5/2010

b.p Jurutera Daerah JKR: Port Dickson, Negeri Sembilan